

**APROB,**  
**Dragoș- Nicolae PÎSLARU**  
**ministrul investițiilor și proiectelor europene**

**APROB,**  
**Attila-Zoltán CSEKE**  
**ministrul interimar al sănătății**

**NOTĂ**

**privind aprobarea continuării proiectului „Construire Corp nou - Departament Sănătatea mamei și copilului - Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” finanțat din PNRR, din Programul Sănătate**

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă principalul instrument de finanțare al României pentru realizarea reformelor și investițiilor structurale asumate la nivel european. În cadrul acestuia, Ministerul Sănătății are responsabilitatea implementării unor investiții majore derulate prin Componenta 12 - Sănătate, vizând modernizarea infrastructurii spitalicești, dezvoltarea serviciilor medicale integrate.

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent proiectul **„Construire Corp nou - Departament Sănătatea mamei și copilului - Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”** în valoare de 986.542.214,75 lei.

Proiectul cu denumirea „Construire Corp nou - Departament Sănătatea mamei și copilului - Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” este investiție strategică pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești în regiunea Sud-Est. Unitatea sanitară deservește un areal extins, asigurând servicii medicale, inclusiv pentru județele Tulcea, Călărași, Ialomița și Brăila, precum și pentru baza aeriană Mihail Kogălniceanu, centrala nucleară de la Cernavodă și portul Constanța, iar menținerea acesteia în portofoliul național de investiții reprezintă o prioritate pentru sistemul național de sănătate.

Investiția este într-un stadiu avansat de implementare, cu șantier în lucru, având un grad de execuție al lucrărilor de 53%, respectiv de 60% grad de execuție al contractului de finanțare.

Prin adresa nr. 13007/21.04.2026 transmisă Ministerului Sănătății și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Consiliul Județean Constanța prezintă stadiul implementării contractului de finanțare, respectiv 60% și comunică riscurile privind nefinalizarea la termen a proiectului și solicită o alternativă financiară pentru cheltuielile ce vor fi efectuate după 31 august 2026, astfel încât proiectul să fie finalizat.

La data de 12.05.2026, gradul de contractare înregistrat la nivelul Programului Sănătate 2021-2027 este de 74,69% din alocarea UE și permite aplicarea mecanismelor financiare prevăzute de cadrul legal aplicabil pentru implementarea eficientă a programului, inclusiv prin includerea la finanțare a proiectului anterior menționat, cu respectarea limitelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

Pentru a evita fragmentarea procesului investițional și pentru a asigura continuitatea procedurilor inițiate, propunem aprobarea următoarelor :

- **continuarea** acestui proiect, prin finanțarea din Programul Sănătate pentru cheltuielile ce vor fi efectuate după 31 august 2026. Această măsură va permite valorificarea investițiilor deja efectuate și a progresului înregistrat, asigurarea continuității proiectului strategic, evitând întârzieri majore și pierderea resurselor, îndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul sănătății, prin corelarea obiectivelor din PNRR cu cele finanțate din fonduri structurale, menținerea încrederii beneficiarilor și a contractorilor în stabilitatea cadrului de implementare.

- **modificarea Programului Sănătate 2021 - 2027, prin includerea acestui proiect în cadrul Priorității 4 - Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare** care să permită continuarea finanțării acestuia în vederea continuării investițiilor în dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice;

- **lansarea apelului de proiecte necompetitiv** pentru finanțarea spitalului menționat mai sus cu clauză suspensivă, respectiv semnarea contractului de finanțare după aprobarea modificării de program de către Comisia Europeană;

- **încheierea unui contract de finanțare** pentru cheltuielile ce vor fi efectuate după 31 august 2026, astfel încât proiectul să fie finalizat.

#### **Impactul măsurii**

- Asigurarea continuității proiectului strategic din Programul Sănătate.
- Crearea premiselor pentru continuarea implementării fără întreruperi a proiectului, cu efecte directe asupra modernizării infrastructurii sanitare și îmbunătățirii accesului pacienților la servicii medicale de calitate.
- Menținerea unui calendar de implementare coerent, compatibil cu termenele de eligibilitate ale noilor programe de finanțare.

#### **Riscurile identificate**

- Întârzieri în procesul de transfer al proiectului către noile surse de finanțare, care pot genera blocaje temporare în implementare.
- Pierderi financiare rezultate din imposibilitatea de a utiliza integral resursele deja alocate dacă procedurile nu sunt autorizate să continue.
- Impact negativ asupra beneficiarilor și pacienților, prin întârzierea modernizării infrastructurii spitalicești.